

Slim omgaan met risicoverdeling in warmtenetprojecten

Slim omgaan met de risicoverdeling in een warmtenetproject is cruciaal voor lagere kosten en betere samenwerking.

Via deze vijf praktische stappen kom je van een gezamenlijke risicoanalyse tot interne borging en leer je welke vroege signalen direct aandacht vragen.

1 Breng risico's samen in beeld

Maak een gezamenlijk overzicht van risico's (denk aan IPM en de Rumsfeld-matrix), bespreek kansen en impact, maak werkafspraken en deel kennis. Dit helpt informatieverschillen tussen partners te verkleinen en creëert onderling vertrouwen.

Vroege signalen

- 🔥 Een van de partijen benoemt nauwelijks risico's
- 🔥 Partijen houden vast aan hun eigen werkwijze en tools
- 🔥 Een van de partijen wil sneller vooruit dan de andere

2 Spreek vooraf af hoe risico's worden verdeeld

Leg risico's bij de partij die deze het beste kan beheersen en maak heldere afspraken over vergoedingen en bewijslast. Bepaal wat tegen vaste, meerprijs of kostprijs+ wordt gedaan. Neem risicobudget op.

Vroege signalen

- 🔥 Partijen nemen geen of onvoldoende risicobudget op
- 🔥 Partijen nemen geen of onvoldoende mitigerende maatregelen op

3 Bespreek risico's regelmatig

Zet het thema risico's standaard op de agenda bij overleggen. Evalueer de voortgang en nieuwe risico's open en transparant, bijvoorbeeld via een trade-off matrix.

Vroege signalen

- 🔥 Partijen komen terug op de afspraak om met een open boek te werken
- 🔥 Partijen monitoren of rapporteren risico's onvoldoende
- 🔥 Partijen interpreteren risico's heel verschillend

Beperk risico's door fasering

Houd het beheersbaar. Maak een gezamenlijke fasering in de planning, met per fase mijlpalen, go/no go momenten en risico's.

Vroeg signaal

- 🔥 Partijen willen stappen overslaan of bundelen

4 Neem je eigen organisatie mee

Zorg binnen je eigen organisatie voor draagvlak, kennisoverdracht en mandaat, zodat je collega's op de nieuwe manier kunnen en willen werken. Organiseer gelijkheid en transparantie in samenwerking.

Vroege signalen

- 🔥 De eigen organisatie van een partij wil vasthouden aan standaardcontracten.
- 🔥 De eigen organisatie houdt zelf afstand tot het project of wordt er te weinig bij betrokken

5

Wil je meer weten?

[Lees het volledige rapport](#)



WARMTENETWERK
Voor de energietransitie

